

| | | |
|---|--|------------------|
|  | Réunion du projet INNOVEZ BIO | 11 novembre 2015 |
|---|--|------------------|

Rédaction : Céline Cresson, ITAB.

Présents : Céline Cresson, Laetitia Fourié, Vianney le Pichon, Laurence Fontaine, Patrice Marchand (ITAB), Chahin Faïq (FNAB), Philippe Fleury (ISARA), Camille Dorioz, Marie-Catherine Schulz, Etienne Frayer, Pierre Bousquet (FNE), Diana Semaska (Bio Consom'acteurs), Elodie Bétencourt (APCA)

Absents : INRA

Objectif de la réunion : caler le démarrage du projet et ce que chacun aura à faire d'ici la fin 2015, vérifier la capacité de justifier les dépenses.

Pour mémoire : La finalité de notre projet est de favoriser en milieu rural le développement de l'innovation issue des systèmes agri-alim bio. Pour cela, appui à la création de groupes opérationnels multi-acteurs innovants, inscrits dans la dynamique des PEI régionaux. Mutualisation d'expériences et de compétences. Proposition de méthodes et outils pour accompagnement de ces groupes : repérage innovation et co-construction de connaissances issues de ces innovations. Analyse réflexive de groupes pilotes. Diffusion.

Notre projet se structure en 4 volets :

0. Animer et coordonner (anim et admin)
1. Repérer et faire émerger les innovations : Définir les critères d'identification de groupes, recenser les candidats, appui à la constitution de groupes (veille AAP) => séminaire de lancement (définition Innovation, groupes innovants, groupes potentiels, analyse de cas d'étude)
2. Observer et caractériser les innovations : caractériser les innovations (indicateurs), analyser les processus (grille)
3. Essaimer et diffuser (comm/valo)

Les productions attendues fin 2015 :

- liste de groupes à accompagner,
- actes du séminaire de lancement (réunion de travail de décembre),
- biblio : méthodo, articles, supports documentaires, publi...
- logo et charte graphique - plan de valo - wiki interne MCDR

Budget 2015 :

Il a été établi à partir de juin : il faudra justifier le temps et les dépenses engagés entre le 19 juin et le 31 décembre 2015. Beaucoup de jours ont été affichés en prévisionnel pour chacun des partenaires. (voir tableau récapitulatif en annexe). Le budget final déposé en octobre devait être conforme au budget déposé en juin. De ce fait, une discussion est nécessaire avec BCA (Diana et Charlotte).

Céline enverra un mail au service instructeur pour les informer que d'autres personnes seront impliquées dans le projet pour ISARA, ITAB et FNE, ainsi qu'une demande de report de certaines dépenses (en raison du démarrage tardif du projet, dans la limite du budget annuel de 189 539 €).

IMPORTANT : pour toutes les dépenses directes, si une dépense dépasse les 500 €, il est nécessaire de présenter 3 devis pour justifier le prestataire choisi.

Besoin de définir le partenariat avec l'ITAB et chacune des structures (=> conventions à venir).

Réalisations pour le projet en 2015 :

L'inventaire et le choix des groupes à accompagner était prévu pour la fin de l'année, il nous faudra montrer qu'on aura fait un minimum de choses en 2015. Mais comme notre projet est très centré autour de l'appui au montage de projets pour AAP PEI et que seulement 6 sont sortis pour le moment (Bourgogne, PACA, Rhône Alpes, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Bretagne), on ne peut pas aller plus vite que les régions.

L'intérêt du projet réside dans le choix des groupes multi-acteurs candidats (et l'appui opérationnel que l'on peut leur apporter en montage de projet pour les AAP PEI régionaux) : il faudrait des groupes nouveaux qui feraient la qualité du projet : pour le moment, les groupes identifiés sont "peu originaux". Comment en repérer d'autres ? => Chacun complète le tableau en ligne : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mMZDLMNEYDVuhKo733erztoEg4remVqQXs_TPhI2p54/e/dit#gid=0

Fiche descriptive pour le recensement des groupes innovants

- nom du groupe
- Caractère innovant, type d'innovations
- Lieu / filières /territoires
- Leader du "groupe"
- Partenaires/acteurs impliqués
- Degré de maturité/"historique"
- Contact projet

==> se donner 15 jours pour compléter cette trame commune de description des groupes et faire un premier croisement de ces listes et voir ce qu'on veut analyser / comment on trouve ceux auxquels on ne pense pas. Pour 2016, on pourra faire un appel à manifestation de ces groupes.

Expertise du montage des PEI :

Vianney, ITAB : expertise des AAP PEI. mais pas en montage de projet

tous : expertise en montage de projets au niveau national peut être apportée en régions

Chahin, Fnab : expertise en montage de groupe multi-acteurs pour « eau et bio »

L'intérêt de ce projet réside aussi sur l'analyse de ces groupes : essayer de comprendre comment ils fonctionnent, comment les "praticiens" fonctionnent avec les chercheurs, etc. ; analyser ces groupes pour pouvoir apporter de la méthode à de nouveaux groupes.

EN RESUME

- D'ici 15 jours : chacun amène des idées de groupes innovants, plutôt bio (on ne sera pas dans l'optimum du potentiel qu'on pourra trouver mais on a 3 ans pour trouver :-))
- Point tel : Lundi 30 novembre, 14h-16h. pour discuter de ce listing + méthodes de travail
- Journée du 11 déc. de 9h30 à 17h, sur Paris (MNE)

Réunion tél du 30 nov. 14h-16h

- Echanges sur les groupes innovants identifiés dans Innovez Bio (cf. google doc) : Prévoir une analyse de cette liste : les regrouper par thème ? Début de typologie?
- Discussion sur la méthode de travail Innovez Bio : repartir sur le projet déposé et premières questions à travailler le 11/12

Programme de la réunion du 11 décembre (journée de travail de l'équipe projet) :

- 1. Echanger sur une culture commune autour de l'innovation (matin, Céline)**
 - Qu'est-ce que l'innovation ? (voir pour intervention ISARA ou INRA sur les grandes lignes)
 - Quel contenu pour un séminaire en 2016 (Idée d'inviter JM Meynard sur innovation couplée)
 - Recensement des groupes innovants : chacun amende la première liste faite au montage du projet / décrit un minimum les groupes bio ou pas (avant la réunion envoyer une synthèse)
 - Méthodo pour les accompagner dans la suite du projet (questions des volets 1.1 et 1.2 et 2)
- 2. Info sur la démarche PEI et les ouvertures possibles vers les PEI régionaux (1h, Vianney)**
 - Accompagner un groupe vers AAP PEI
 - Méthodologie de travail dans le projet : questions à travailler, actions / projet (volet 1.3)
- 3. Plan d'action, calendrier 2016 et répartition des rôles entre partenaires (2-3h, Laurence)**
 - Résumer le plan d'action avec ce qui aura été vu le matin (volets 1 et 2)
 - Partie communication : charte graphique/logo/Wiki (volet 3) :
Cette partie sera préparée en amont (Diana et Céline)

Infos :

L'ACTA est porteur d'un autre projet sur innovation en agro-écologie (Hélène Gross, avec APCA Aurélien Esposito, Agro-Transfert...) => se renseigner
+ Voir aussi le colloque de l'ESA d'Angers

Le projet INNOVEZ BIO bénéficie des financements :

