

ACTIVITES / MOIS	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Partenaires impliqués	APCA
Equipe projet	Modèle fiche recensement Possibilités offertes /MCDR		Critères, journée de sélection des groupes, grille		analyse des groupes	synthèse					journée sélection nouveaux groupes		tous	5
Journées Innovation AB <i>1ère année : méthodes accompagnement</i>						?			?				tous	4
Recensement des groupes innovants <i>Fiches, fonds avenir bio</i>	A relancer chaque année					30 groupes				voir nouveaux projets déposés		50 groupes	ITAB + ?	5
Analyse de quelques groupes innovants <i>biblio/outils</i>			grille	groupes matures : questionnements, capitalisation		5 exemplarité							ITAB + ?	7
Comité de pilotage			mi/fin mars										tous	1
Kit de montage de groupes opérationnels <i>Avec Pascale Riccoboni / formations</i>		RRN	RRN						finalisation	----->	formation?		ITAB + ?	
Appui au partenariat pour les groupes				quoi? Comment? Pour qui?		suivi 1 ou 2 projets			continuation	-----	----->		ITAB + ?	4
Communication/valorisation <i>Plan de valo/comm</i>	nos réseaux	plan de comm/valo											ITAB + BCA + ?	4

30

ITAB	112 Jours
INRA	
APCA	30 jours
ISARA	80 Jours
FNE	44 jours
BCA	22 jours
FNAB	
Formabio	